



ESTADO DA PARAIBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO SEDE DA ALPB E DO ANEXO SITUADO NO PARAÍBA PALACE
ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, JOÃO PESSOA
PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS, CENTRO, JOÃO PESSOA

DATA: SETEMBRO/2018

BASES DE REFERÊNCIA:

SINAPI: JUNHO/2018 - NÃO-DESONERADO, ORSE: JUNHO/2018, SIURB-SP: JAN/17, SETOP-MG: MAR/17, CPOS/SP, SIURB/SP

MANUTENÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO SEDE ALPB

Item	DISCRIMINAÇÃO		DIAS		TOTAL
			30	60	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	0,00%	100,00%
		DIAS			
		R\$	R\$ 17.859,21		R\$ 17.859,21
2.0	RECUPERAÇÃO DE COBERTA	%	70,00%	30,00%	100,00%
		DIAS			
		R\$	R\$ 122.970,42	R\$ 52.701,61	R\$ 175.672,03
3.0	RECUPERAÇÃO DE FACHADA/MURO	%	70,00%	30,00%	100,00%
		DIAS			
		R\$	R\$ 18.902,76	R\$ 8.101,19	R\$ 27.003,95
4.0	RECUPERAÇÃO REVESTIMENTO RECEPÇÃO	%	100,00%	0,00%	100,00%
		DIAS			
		R\$	R\$ 3.324,75		R\$ 3.324,75
5.0	SERVIÇOS FINAIS	%	0,00%	100,00%	100,00%
		DIAS			
		R\$		R\$ 820,75	R\$ 820,75
		MENSAL	R\$ 163.057,14	R\$ 61.623,55	
DESEMBOLSO		ACUMULADO	R\$ 163.057,14	R\$ 224.680,69	R\$ 224.680,69
		PERCENTUAL	72,57%	27,43%	

PINTURA DA FACHADA DO PARAÍBA PALACE

Item	DISCRIMINAÇÃO		DIAS		TOTAL
			30	60	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	0,00%	100,00%
		DIAS			
		R\$	R\$ 17.859,21		R\$ 17.859,21
2.0	PINTURA DA FACHADA PARAÍBA PALACE	%	70,00%	30,00%	100,00%
		DIAS			
		R\$	R\$ 28.456,53	R\$ 12.195,66	R\$ 40.652,19
		MENSAL	R\$ 46.315,74	R\$ 12.195,66	R\$ 58.511,40
DESEMBOLSO		ACUMULADO	R\$ 46.315,74	R\$ 40.652,19	
		PERCENTUAL	79,16%	20,84%	