

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO**

OBRA: REFORMA SUBESTAÇÃO

MÊS REFERÊNCIA:

SINAPI JUL/2019 ORSE  
JUNHO/2019

LOCAL: PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N - CENTRO - JOÃO PESSOA

BDI

24,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	V.TOTAL(R\$)	c/ BDI	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
				%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
<b>REFORMA SUBESTAÇÃO</b>											
1	CABOS / FIOS / BARRAMENTOS	R\$ 2.155,49		100,00%	R\$ 2.155,49						
2	ELETRODUTOS / CANALETAS / CAIXAS DE PA	R\$ 3.492,41		100,00%	R\$ 3.492,41						
3	PROTEÇÕES	R\$ 64.813,58		100,00%	R\$ 64.813,58						
4	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 9.490,50		100,00%	R\$ 9.490,50						
5	BANCO DE CAPACITORES	R\$ 6.343,78		100,00%	R\$ 6.343,78						
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.391,21		100,00%	R\$ 9.391,21						
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 95.686,98</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 95.686,98</b>						
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>100,00%</b>	<b>R\$ 95.686,98</b>						