

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	OBRA	SERVIÇOS NO PLENÁRIO E ÁREAS AFINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA (CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL)
	PROPRIETÁRIO:	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
	LOCAL:	PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - JOÃO PESSOA PB CEP 58013-900
	NÚMERO:	S/N
	MÊS REFERÊNCIA:	JUNHO 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	10 DIAS	
			%	Valor(R\$)
1	DEMOLIÇÕES	383,39	100,00%	383,39
2	PAREDES	9.395,15	100,00%	9.395,15
3	COBERTURA	8.981,24	100,00%	8.981,24
4	ESQUADRIAS	1.528,64	100,00%	1.528,64
5	PISO	1.468,69	100,00%	1.468,69
	TOTAL GERAL	21.757,11	100,00%	21.757,11
	TOTAL ACUMULADO		100,00%	21.757,11